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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části definuji 
funkci a členění zařízení staveniště, jednotlivé objekty a mechanismy potřebné pro 
výstavbu. Další kapitoly zahrnou plánování, realizaci a provoz na staveništi, které by 
měly plnit hospodárný proces. Cílem této práce je navrhnout zařízení staveniště pro 
konkrétní bytový objekt v Třebíči. A vypracovat technickou zprávu a situaci zařízení 
staveniště. 
 
 
 
Abstract 
 
My bachelor´s thesis is devided into two parts, the theoretical one and the practical one. 
In the theoretical part, I define functions of a construction site, as well as its division 
into zones. Moreover , I describe particular objects,buildings and mechanizms which are 
key elements of the construction process. Next chapters include planning, realization 
and economic viability. Finaly, the practical part, which is the main purpose of this 
thesis, is the design of the construction site for the particular appartement house located 
in Třebíč and also creating a technical report and the situation. 
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1 ÚVOD 
 
Hlavním úkolem mé bakalářské práce je získat přehled o provozu a zařízení staveniště. 
Z těchto znalostí čerpat a vypracovat situaci zařízení staveniště pro jednotlivé fáze a 
technickou zprávu pro konkrétní stavební zakázku.  
 
Můj objekt se nachází v zastavěném území v západní části města Třebíč, ve čtvrti 
Borovina, ulice Spojenců. Je to pětipatrová bytová výstavba s garáží v přízemí a 
s budoucí parkovací plochou pro venkovní stání. Objekt je určen pro 16 bytových 
jednotek.  
 
Zařízení staveniště je souhrn objektů sloužící pro staveništní provoz. Organizace na 
pracovišti je velice důležitá z důvodu rychlosti výstavby a finančních nákladů, čím déle 
bude trvat, tím bude cena vyšší. Objekty a mechanismy zařízení staveniště by měly být 
navrženy co nejefektivněji, tzn. správné umístění objektů a chod mechanismů musí být 
plynulý.                 
 
Bakalářská práce se dělí na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretickou částí 
se bude zabývat kapitola druhá až čtvrtá a část praktická bude zahrnuta v páté kapitole. 
Bude vypracována situace přípravných prací, hlavních prací a situace prací 
dokončovacích. Jako další přílohu vypracuji spotřebu elektrické energie a vody na 
staveništi. Pro zabezpečení provozu na místní komunikaci, navrhnu dočasné dopravní 
značení. 
 
Cílem této práce je navrhnou dobře fungující zařízení staveniště, které by mělo být co 
nejefektivnější a mělo by splňovat bezpečnostní požadavky. 
 
Věřím, že práce s odborníky mi přinese bohaté zkušenosti a přehled v dané 
problematice a získané znalosti využiji i v budoucnu.  
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2 OBECNÉ INFORMACE K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
2.1 Základní pojmy 
 
Stavba 
Stavbou se rozumí souhrn dodávek stavebních hmot, dílců, prací a strojů včetně jejich 
náležitých montáží, které jsou prováděny na konkrétním území v určitém období a jsou 
pevně spojená se zemí. Stavba může být dlouhodobého nebo dočasného charakteru. 
Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Mezi 
dočasnou stavbu se řadí i zařízení staveniště.                           [4] 
 
Stavební objekt 
Objekty mohou být dočasného nebo trvalého charakteru. Dočasné objekty se po 
odstranění ZS nebudou využívat. Objekty trvalého charakteru budou využívány jako 
součást stavby nebo jsou pouze vypůjčeny na dobu výstavby, například na uskladnění 
materiálu. Každý objekt plní vlastní účelovou funkci (například pro uskladnění, 
sociální, administrativní, hygienickou)                           [14]  
 
Zařízení staveniště  
Je tvořeno dočasnými objekty a mechanismy, které po dobu provádění stavby slouží pro 
snadnější zhotovení dané stavby. 
  
Stavební pozemek  
Dle územního rozhodnutí a regulačního plánu je stavebním pozemkem část území, které 
je určeno k umístění stavby.  
 
Staveniště 
Je ohraničený prostor, na kterém se provádí vlastní stavba a část slouží k budování 
zařízení staveniště, sklady, skládky stavebních materiálů. Tyto informace jsou přesně 
zakresleny v projektové dokumentaci konkrétní stavby. Staveniště předává objednatel 
zhotoviteli. 
 
Projektová dokumentace 
Projektovou dokumentací se rozumí vypracování územně-plánovací dokumentace a 
dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně 
statických a dynamických výpočtů konstrukcí staveb. 
 
Projektovou dokumentací skutečného provedení díla se rozumí projektová 
dokumentace, do níž jsou zakresleny veškeré změny, ke kterým při provádění díla 
došlo, včetně podpisů osob, které provedení změn odsouhlasily.     [7;13] 
11 
 
2.2 Právní předpisy 
 
Aby mohla být stavba postavena, potřebujeme kromě finančních prostředků, materiálu, 
pracovníků a mechanismu, příslušné stavební povolení. V České republice zřizuje 
povolení příslušný Stavební úřad. Základním právním předpisem stavebního práva je 
Stavební zákon. Předpisy slouží ve veřejném zájmu, zejména s ohledem na bezpečnost a 
nadměrné zatěžování stavby na okolí. 
 
Instalace objektů ZS nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby. 
 
Stavební zákon vymezuje tři veřejnoprávní předpisy, kterými prochází proces 
přípravy a realizace stavby: 
            
 Územní řízení projednává a povoluje charakter a umístění stavby. Slouží 
k získání územního rozhodnutí a je veřejné.  
Nahrazuje-li regulační plán, územní rozhodnutí se nevydává.  
 
 Stavební řízení k získání stavebního povolení, rozhoduje o umístění, 
povolování, změnách a demolici staveb. Je neveřejné.  
Některé druhy staveb lze realizovat pouze na ohlášení, ale jsou i stavby, které ohlášení 
nevyžadují. Tyto stavby jsou zahrnuty v § 103 Stavebního zákona. 
 
 Kolaudační řízení provádí Stavební úřad, který vydal stavební povolení a tento 
úřad vydává rovněž kolaudační rozhodnutí. K získání kolaudačního rozhodnutí je třeba 
předložit veškeré změny v dokumentaci, na niž byla dříve vydána povolení.  
              [8;18] 
                  
Pojem zařízení staveniště se vyskytuje v některých platných vyhláškách a 
nařízeních, například: 
 
 Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon). Definuje například pojem staveniště, stavby zařízení staveniště 
nevyžadující ohlášení ani povolení, povinnosti stavebníka (§ 152) a stavbyvedoucího   
(§ 153), které mu ukládá zákon. 
 
 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření. Upravuje rozsah projektové dokumentace, která je 
předpokládaná k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 
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 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vyžaduje u projektové 
dokumentace k žádosti o povolení, pro ohlášení a k oznámení stavby ve zkráceném 
stavebním řízení v souhrnné technické zprávě zhodnocení staveniště, v zastoupení plánu 
vyznačení hranice staveniště.                                                          
  
          Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Uplatňují se 
pro dočasné stavby zařízení staveniště. 
 
 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, uvádí 
mezi obecnými požadavky na umísťování staveb (§ 23), že mimo stavební pozemek lze 
umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na sítě technické infrastruktury 
a pozemní komunikace. Vyhláška byla novelizována v roce 2009 (č. 269/2009 Sb). 
 [2, str. 22-25]  
 
Dotčené orgány 
 
Mezi dotčené orgány řadíme orgány státní správy nebo veřejné moci, podle zákona 
chrání veřejné zájmy. U každé stavby, která vyžaduje souhlas, nebo rozhodnutí 
Stavebního úřadu se setkáváme s dotčenými orgány.  
  
 Vliv stavby na životní prostředí se posuzuje podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí 
 Z hlediska ochrany přírody je základním právním předpisem zákon č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 Ochranu ovzduší upravuje zákon č.201/2012 Sb.,  
 Právním předpisem pro odpadové hospodářství je zákon č. 185/2001 Sb., 
 Ochrana obyvatelstva podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému                 [18]    
 
2.3 Účastníci výstavby 
 
Účastníky výstavby jsou osoby fyzické i právnické, kterých se realizace stavby dotýká. 
Na stavbě se podílejí účastníci – přímí (investor, projektant, dodavatel) 
                                     – nepřímí (Stavební úřad, organizace, sdružení)  
 
Vztahy mezi jednotlivými účastníky výstavby jsou dány právními předpisy a 
uzavřenými smlouvami podle právních norem.  
 
Stavebník (investor) – osoba, v její prospěch je stavba prováděna, proto je osobou 
veřejně odpovědnou. Investor je obecně chápán jako osoba vkládající do projektu 
finanční prostředky za účelem zisku, veřejného nebo soukromého zájmu. 
13 
 
 
Vlastník je osoba, která má vlastnická práva k pozemku nebo ke stavbám na nich a je 
zapsána v katastru nemovitosti. 
 
Uživatel stavby je osoba, která bude stavbu užívat v zájmu dosažení investičního 
projektu.                    [19, str. 36] 
 
Projektant je osoba, která má oprávnění k projekční činnosti a zpracovává PD.  
 
Dodavatel je FO nebo PO, která se smluvně zavazuje k realizaci investičního projektu 
dle schválené PD. Dodavatel může být i projektant a zhotovitel. 
 
Vyšší dodavatel je označení pro dodavatele, který do své dodávky (mimo vlastní 
výrobky, práce nebo služby) zahrnul také kompletaci (nakupovaných výrobků, prací 
nebo služeb). Pokud je přímým dodavatel stavebníka, je označován za zhotovitele 
stavby.                           [19 str. 36] 
 
Subdodavatel je organizace dodávající jinému subjektu (podniku) dílčí dodávky pro 
jeho kompletaci. 
  
Autorský dozor, vykonává jej projektant ke stavebnímu povolení nebo dokumentace 
provedení stavby, kterou se kontroluje shoda prováděné stavby s dokumentací. Zjištěné 
nedostatky a neshody jsou zapisovány do stavebního deníku. Autorský dozor je 
zajišťován objednatelem. 
 
Technický dozor investora zastupuje stavebníka (investora), dohlíží na realizaci stavby 
a kontroluje shodu realizaci stavby s PD, zejména v souladu se stavebním povolením, za 
dodržování technických požadavků na výstavbu.                [7] 
 
 
2.4 Funkce zařízení staveniště 
 
Pro správnou funkci zařízení staveniště jsou důležité především dva požadavky, a to 
plynulost procesu a minimalizace nákladů. Jsou to dva protichůdné požadavky. 
 
Je obtížné navrhnout staveniště z hlediska nákladů co nejlevnější a přitom dodržet 
plynulost procesu výstavby s ohledem na termín realizace.  
 
Stavební výroba se neustále přemísťuje, proto objekty zařízení staveniště tomu musí být 
přizpůsobeny (snadná manipulace). Objekty a zařízení staveniště jsou nepostradatelnou 
součástí výstavby, slouží k hospodárnosti, ale ve většině případů nejsou využívány při 
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provozu nebo užívání stavby. Tvoří dočasné řídící, skladové a sociální zázemí. Po 
ukončení staveništního provozu jsou demontovány, odstraněny a využity pro další 
výstavbu.             [4;11] 
  
Rozdělení zařízení staveniště podle lokality a hlavní funkce: 
 
 objektové – určeno pouze pro jeden objekt 
 úsekové – slouží pro více objektů (u rozsáhlých staveb) 
 centrální – pro několik staveb, určeno pro celý rozsah výstavby 
                 [1] 
 
2.5 Náklady na zařízení staveniště 
 
Kvalitu stavebního díla ovlivňuje výše nákladu na jeho provedení. K dosažení vysoké 
jakosti musí být náklady usměrňovány tak, aby bylo dosaženo dlouhodobého efektu.  
Obecně do nákladů zařízení staveniště se zahrnují: kancelářské vybavení, vrátnice, 
sociální a hygienické zařízení, sklady, dílny, upravené plochy pro skladování materiálu, 
rozvody elektrické energie, vody, kanalizace). 
 
Rozeznáváme dva druhy nákladů a to základní rozpočtové náklady (ZRN) a vedlejší 
rozpočtové náklady (VRN). ZRN obsahují náklady na hlavní stavební výrobu a 
montáže, do VRN řadíme náklady vycházející z realizace (zařízení staveniště, provozní 
vlivy, zvýšení BOZP)              [4;9] 
                      
 
Nákladové položky na ZS:   
 
 na zpracování projektové dokumentace ZS 
 nájemné z pronajatých pozemků a objektů pro využití ZS 
 u dočasných objektů – montáž, demontáž, údržba objektu 
 úpravy trvalých objektů a následné uvedení do původního stavu 
 na elektrickou energii, likvidaci znečištěných vod, vytápění objektů 
 náklady na výrobu (voda, elektrická energie) 
 zabezpečení staveniště a stavby 
 
 
Pro hrazení nákladů objednatelem zhotoviteli jsou používány dvě základní 
varianty: 
 
 Samostatné ocenění na vybudování, provozování a demontáž ZS. U menších 
zakázek je tento způsob finančně náročnější, ale umožňuje lepší kontrolu objednateli. 
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Za ZS je částečně zodpovědný i zadavatel stavby (objednatel, investor), proto je tento 
způsob ocenění vhodnější.  
 
 Procentní podíl ze základních rozpočtových nákladů. Procentní sazba je tvořena 
ze základních rozpočtových nákladů stavebních a montážních prací. Tyto sazby jsou 
uvedené v tabulce č. 1 a jsou pouze doporučené.             [6] 
 
 
Tabulka 1 - Procentní sazby nákladů pro ZS dle JKSO [6] 
Objekty zatříděné dle JKSO Sazby ZS (%) 
801 Budovy občanské výstavby 2,75 
802 Haly občanské výstavby 2,5 
803 Budovy pro bydlení 2,4 
811 Haly pro výrobu a služby 2,85 
812 Budovy pro výrobu a služby 2,95 
814 Nádrže a jímky 3,15 
822 Komunikace pozemní 2,25 
827 Trubní vedení 2,25 
 
Stavebník (objednatel) se zhotovitelem rozhodnou, jaká varianta se zvolí pro určení 
nákladů při pořizování zařízení staveniště. Toto rozhodnutí by mělo být písemně 
zaznamenáno formou smlouvy.            [12] 
 
Rozeznáváme základní typy smluv: 
 
Smlouva o dílo - pro obchodní vztahy upravená v obchodním zákoníku. Zhotovitel se 
zavazuje k provedení díla, objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 
 
Nájemní smlouva - upravována občanským zákoníkem. Při  užívání objektů, které patří 
jinému majiteli.  
 
Kupní smlouva – pro obchodní vztahy upravená v obchodním zákoníku. Prodávající se 
zavazuje předat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva. 
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 
 
Smlouva o smlouvě budoucí – smluvní stany se zavazují, že ve stanovené době spolu 
uzavřou smlouvu s předmětem plnění.               [19] 
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2.6 Zajištění bezpečnosti na staveništi 
 
Staveniště musí být řádně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. 
Pracovníci na stavbě musí mít vhodné oblečení a příslušné ochranné pomůcky ke 
konkrétní práci.  
 
Vybavení staveniště, které plní bezpečnostní funkci je například: 
 
 oplocení nebo ohrazení staveniště – staveniště by mělo být od okolního prostoru 
odděleno plotem ve výšce min. 1,1 m 
 
 vstupy a vjezdy se umísťují na příjezdovou komunikaci, místo musí být 
přehledné. Vstupní branka by měla splňovat rozměry chodce 0,9 až 1,2 m, vjezdová 
brána min. 3,6 m. 
 
 u příjezdových komunikací by měla být umístěna vrátnice s dobrým výhledem 
(pro kontrolu pohybu osob na staveništi) 
 
 protipožární ochrana – pro ZS platí stejné protipožární předpisy jako při návrhu 
staveb, především  ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb     
   ČSN 73 0821 – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 8040 – Průmyslové výrobní objekty  
 ČSN 73 0844 – Sklady 
ZS by mělo být řešeno tak, aby se zabránilo šíření požáru uvnitř objektů a byla možnost 
zasahování hasičů a možná evakuace osob. 
 
 bezpečný provoz na staveništi – staveniště musí být bezpečné jak pro pohyb 
osob, tak pro činnosti strojů a dopravních prostředků. Nemělo by docházet ke křížení 
dopravních cest s pohybem pracovníků. Zvedací mechanismy (jeřáby) mají být 
umístěny tak, aby se neomezovaly a neohrožovaly. Musí se dodržovat veškerá ochranná 
pásma pro elektrická vedení, plynová, vodovodní a pozemní komunikace při práci se 
zemními stroji.   
 
 komunikace pro chodce musí mít min. šířku 0,75 m, pro obousměrný provoz 
 1,5 m. Podchodná výška by měla být 2,1 m. V místech se zvýšeném nebezpečí musí být 
komunikace opatřeny zábradlím nebo svodidly. 
 
 objekty ZS, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná     
 
 nebezpečná místa staveniště musí být zabezpečena nebo označena výstražnými 
nápisy a zabezpečena proti přístupům nepovolaných osob   
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 při práci za snížené viditelnosti nebo v noci, musí být staveniště na všech 
místech dostatečně osvětlené  
 
 stavební materiály a výrobky se musí na staveništi řádně a bezpečně ukládat tak, 
aby nenarušovaly veřejný pořádek 
 
 zeleň v dosahu ZS musí být v průběhu provádění stavebních prací chráněna 
 
 veřejná prostranství a pozemní komunikace se využívají jen v nevyhnutelném 
rozsahu a čase 
 
 dočasně využívané prostranství jako staveniště se musí během užívání bezpečně 
chránit a udržovat, po ukončení výstavby se musí uvést do původního stavu 
       [1] 
 
Ochranná pásma: 
 
Při výběru pozemku je třeba dbát na to, zda jim neprochází ochranné pásmo. Ochranné 
pásmo je ohraničené území, v němž je zakázáno stavět. Rozložení stavebních pásem je 
zaznamenáno na příslušném Stavebním úřadě. 
 
 Mezi nejdůležitější ochranná pásma řadíme:  
 
 ochranné pásmo drah 
 ochranné pásmo u silnic 
 venkovního vedení elektrické energie 
 ochranná pásma u plynovodů 
 ochranná pásma u vodovodů a kanalizace 
 ochrana přírody a krajiny, přírodní rezervace a památky             [19]         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
3 ČLENĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Tato kapitola má za úkol popsat členění staveniště podle účelu, graficky jej můžeme 
vidět na obrázku č. 1. 
 
Staveniště musí být vybaveno stavebními objekty, které musí splňovat konkrétní 
požadavky stavby. Veškeré vybavení staveniště má z technologického a bezpečnostního 
hlediska své individuální umístění. Z bezpečnostních důvodů musí být řádně označeno, 
ohraničeno proti vniknutí nežádoucích osob, popřípadě osvětleno a opatřeno 
příjezdovou cestou tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti pohybu k přilehlým 
stavbám, pozemkům, sítím technického vybavení provozu na pozemní komunikaci.  
Nesmí docházet k znečišťování životního prostředí.           [3;4]          
 
 
 
  
Obrázek 1- Členění objektů zařízení staveniště dle účelu [6]           
 
 
3.1 Provozní zařízení staveniště 
 
Úkolem provozního zařízení staveniště je zajistit dopravu materiálu a následné 
skladování na staveništi, rozvod a zásobování vodou, elektrické energie a úprava 
staveništní komunikace. Z obrázku č. 2 je patrné, že se provozní ZS dělí na dva hlavní 
celky a to na staveništní a mimostaveništní včetně položek, které obsahují. 
Objekty Zařízení Stroje
Provozní Sociální Výrobní
komunikace ubytovny betonárky
oplocení kuchyně maltárny
vrátnice jídelny jeřábová dráha
kanceláře umývárny výrobny směsí
parkovací plochy šatny montážní dílny
sklady, skládky WC stroje
dílny
Zařízení staveniště
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Obrázek 2 - Členění provozního ZS [6]          
 
3.1.1 Administrativní objekty 
 
Administrativní objekty neboli kanceláře, jsou dočasné objekty z typizovaných buněk 
(různé vnitřní vybavení), které se umísťují zpravidla k příjezdové komunikaci z důvodu 
kontroly provozu na staveništi včetně přejímky materiálu. Buňky by měly být osazené 
na zpevněném a vyrovnaném podloží a situované tak, aby stavbyvedoucí a vedení 
stavby měli co nejlepší dohled nad stavbou. Tyto objekty by měly mít vlastní 
hygienické zařízení, telekomunikační prostředky a topení případně klimatizaci z důvodu 
celoročního provozu. U obsáhlejších staveb se místnost provádí větší z důvodu vyššího 
počtu pracovníků. 
 
Jejich plošný rozsah se doporučuje:  
 
 stavbyvedoucí    5 až 20 m2    
 technický personál, mistři  8 až 12 m2 na 1 pracovníka 
 ostatní pracovníci   5 až 8 m2 na 1 pracovníka 
 na jednoho pracovníka  1,5 až 2 m2 
              [1, str. 159]          
 
3.1.2 Skladovací prostory 
 
Mnoho materiálu po přivezení na staveniště nelze přímo zabudovat, proto je musíme 
dočasně uložit na staveniště. Je nutné vymezit plochy pro sklady, skládky, přístřešky 
tak, aby nenarušovaly chod staveniště a splňovaly technologické a bezpečnostní 
podmínky. Správné umístění skladovacích prostor je důležité z hlediska efektivnosti 
výstavby. Plochy pro skladování materiálů by měly být uskladněny vedle stavebních 
komunikací a co nejblíže k místu zabudování konkrétního materiálu. Skladovací plochy 
musí být v dosahu jeřábové dráhy či jiných zdvihacích prostředků, pokud jimi budou 
manipulovány. Z bezpečnostního hlediska musí být při delším skladování kontrolována 
záruční doba pro použití a zajištěna stabilita.                [1]          
Pracoviště pro administrativu
Objekty údržby, dílny
Staveništní komunikace Ústřední zkušebny
Skladovací prostory Ústřední dílny
Energetické zdroje a zařízení Překládací stanice
Zařízení na ochranu
Ústřední garáže a opravy
Provozní zařízení staveniště
Staveništní Mimostaveništní
Ústřední sklády a skládky
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Dle konstrukce dělíme skladovací prostory: 
 
 Sklad  – je zastřešený a uzavřený ze všech stran. Je určen pro materiály, 
které nemohou být vystaveny povětrnostním vlivům, nebo z rozměrových důvodů 
nemohou být volně přístupné. 
 Skládka – je otevřený nebo zastřešený vyhrazený prostor, slouží pro 
dočasné uložení materiálu na podklad, který by měl být rovný a pevný. Materiál by 
neměl být umístěn přímo na terén, aby od stálé vlhkosti nedošlo ke znehodnocení 
materiálu.  
 Přístřešek – je zastřešený, ale otevřený ze stran. Slouží k uskladnění 
materiálu (př. dřevo, dřevěné výrobky), na který působí negativně účinky srážkové vody 
a slunce.                           
 
Každý druh materiálu má individuální zásady skladování například: 
 
 sypký materiál - ukládá se v silech, v přirozeném sklonu nebo v pytlích       
 kapalina – skladuje se v pevně uzavřených obalech, jako kusový materiál 
 materiál na paletách se skladuje do výšky 2 m 
 kusový materiál do výšky 1,0 m 
 ocelové materiály a výrobky se skladují pod přístřešek 
 prefabrikáty se ukládají na dřevěný podklad, mezi jednotlivé prvky se svisle 
vkládají dřevěné podložky                          [6]          
 
 
 
3.1.3 Komunikace a doprava na staveništi 
 
Komunikace a doprava na staveništi jsou dočasného charakteru, napojují se na veřejné 
komunikace a chodníky. Slouží k přesunu stavebních materiálů, strojů a k bezpečnému 
pohybu pracovníků po staveništi. Při správné organizaci výstavby je dodržena plynulost 
a bezpečnost dopravy chodců a řidičů. Pod komunikací je nutné vždy sejmout ornici, 
vyrovnat, zhutnit a odvodnit podloží. Chodníky se umísťují odděleně od ostatní 
komunikace. Budují se v místech se soustředěnou frekvencí chodců, např. v blízkosti 
sociálních a hygienických zařízení, u kanceláří. K dodržení BOZP se mohou využít 
doplňující objekty, jako jsou mosty nebo lávky.                           [9]          
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Dopravu na staveništi rozdělujeme: 
 
 Primární doprava  – řeší dopravu od dodavatelů, přímý dovoz 
z výroben a z centrálních skladů na staveniště pomocí nákladních automobilů 
 Sekundární doprava – doprava materiálu po staveništi, z místa skládky 
na místo zpracování. Většinou za potřeby zvedacího mechanismu (čerpadla). Mezi 
prostředky sekundární dopravy řadíme: 
 
 horizontální doprava – např. přeprava kolečkem 
 vertikální doprava  – překonání výškových rozdílů (výtah) 
 kombinovaná doprava – (jeřáb) 
 
 
Dopravní systém na staveništi: 
 
 vozovky, chodníky 
 železniční vlečky, úzkokolejné a jednokolejné dráhy 
 jeřábové dráhy pro pohyb jeřábu 
 doplňující objekty na komunikacích 
 
 
Několik zásad pro návrh vozovky: 
 
Vozovky jsou budovány na dočasné využívání, proto by neměly být finančně náročné, 
avšak musí splňovat požadavky bezpečnosti provozu. Vozovka může být z materiálu 
jako je štěrkopísek, štěrk, různé frakce kameniva a z ŽB silničních panelů. 
  
 šířka vozovky musí být min. 3 m 
 nesmí vznikat nadbytečná manipulace s materiálem, proto musí být dočasná 
vozovka v dosahu jeřábu či jiného zvedacího mechanismu 
 vozovka má být jednosměrná, přehledná, přímá a bez křížení 
 změna směru trasy je pomocí oblouků, jejichž poloměr se určuje vzhledem 
k šířce a délce vozidel, v obloucích se komunikace rozšiřuje.  
 min. vzdálenost okraje vozovky od objektů musí být ve vodorovném  
směru 600 mm  
 podélný sklon vozovek jsou max. 15 %, nad 8 % musí být komunikace na konci 
spádu přímá a končit vodorovnou částí dlouhou min. 30 m           [1] 
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Oblouky na vozovkách musí mít poloměr, odpovídající charakteru dopravy a 
druhu přepravních vozidel. Minimální poloměry oblouků: 
 
 nákladní automobil   – poloměr 10 m 
 vozidlo s přívěsy a návěsy  – poloměr 15 až 20 m 
 osobní vozidlo    – poloměr 6 m 
                [1, str. 161] 
 
3.1.4 Rozvody elektrické energie 
 
Rozvod elektrické energie na staveništi je důležitý pro chod stavebních mechanismů 
(jeřábů, výtahů), pro osvětlení stavebních ploch a buněk (vrátnice, jednací prostory). 
 
 Pro přívod a rozvod elektřiny rozlišujeme: 
 
 nízké napětí  – 400/230 V 
 vysoké napětí – 22 kV, 6,3 kV                  [6] 
 
Na staveništi je vhodné využít dodávku elektrické energie pomocí: 
 
 definitivní přípojky, která se musí vybudovat před hlavními stavebními 
pracemi do dočasné přípojné skříně - prodloužení až k vybudovaným objektům. 
 transformační stanice vychází ze zdánlivého příkonu, potřebného pro ZS. 
Podle zdánlivého příkonu se navrhne nejvhodnější transformační stanice. 
 přenosná transformační stanice má výkon 100, 160, 250 a 400 kW, osazují se 
na sloupy, či stožáry  
 mobilní transformační stanice s výkonem 100 až 400 kW, provádí se na 
pojízdném podvozku 
 stabilní transformační stanice jako jeden z objektů budoucí stavby 
 
Transformátory je vhodné umísťovat do těžiště odběru. Z bezpečnostních důvodů by 
neměla být vzdálenost transformační stanice od spotřebičů větší než 400 m.        [6] 
 
Rozvody pro nízké napětí na staveništi mohou být: 
 
 nadzemní – je vedené na dřevěných sloupech, od sebe vzdálených 25 až 40 m, 
nejsou finančně náročné a nesmí se budovat v blízkém dosahu jeřábů a jiných 
mechanismů 
 podzemní – pomocí příslušných kabelů veden v podzemí, je finančně náročnější  
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Staveništní rozvody se ukončují rozvodnou skříní, která umožňuje napojení  
povrchových přípojek od spotřebičů. 
 
3.1.5 Rozvody vody 
 
Pro provoz ZS je voda jedním z nejdůležitějších zdrojů. Využití najde na protipožární 
ochranu, ve výrobě, ale také na sociálně hygienické potřeby.   
 
Vodu dělíme podle vlastností: 
 
Pitná – nejčastěji využívaná, díky snadné dostupnosti z veřejné vodovodní sítě. Pitná 
voda je poměrně nákladná. Využívá se např. v umývárnách a kuchyních. 
 
Tabulka 2- Spotřeba pitné vody při různém využití [6] 
POTŘEBA VODY - NA 1 PRACOVNÍKA STŘED. NORMA (l) 
Ubytování dočasné bez kanalizace 25-40 
Pracovníci na staveništi bez sprchování  30-50 
Sprchy  45 
                  
Užitková – pro některé druhy stavebních činností, pro stavební stroje nebo pro 
hygienické účely, voda má být zdravotně nezávadná. 
 
Tabulka 3 - Spotřeba užitkové vody pro staveništní práce [6] 
POTŘEBA VODY - m3 STŘED. NORMA (l) 
Výroba čerstvého betonu a ošetřování mísících zařízení 180-300 
Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu)  250-300 
Příčky (bez vody pro maltu) 15-30 
       
Pro návrh přípojky vody je nutné si určit spotřebu vody pro jednotlivá pracoviště. 
 
Vodovodní síť ZS může být: 
 
 větvová – rozvod vody hlavním potrubím s odbočkami, které vede ke 
spotřebičům. Většinou u malých staveb. 
 okružní – přivádí vodu k odběrným místům z obou stran (cirkulační). U větších 
staveb. 
 kombinovaná – využívá oba předcházející systémy 
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3.2 Sociální a hygienické zařízení staveniště 
 
Sociální a hygienické zařízení slouží pro osoby pracující na stavbě. Členění sociálního 
zařízení můžeme vidět na obrázku č. 3.  
 
     
Obrázek 3 - Členění sociálního a hygienického ZS [1]          
 
Tyto objekty by měly být vybudované před zahájením stavebních prací nebo 
v přípravných pracích, kdy se na staveništi pohybuje méně pracovníků. Objekty se 
budují jako provizorní nebo se mohou využít dosavadní objekty či nově budované. 
Rozsah a velikost objektů záleží na počtu zaměstnanců, velikosti a době trvání 
výstavby. Podkladem je časový plán průběhu akce, podle toho se určí potřebný počet 
odborných pracovníků.                [8] 
 
 
3.2.1 Objekty sociální potřeby na staveništi 
 
Do těchto objektů se řadí jídelny, kantýny, kuchyně, ubytovny a objekty pro zdravotní 
službu. Navrhují se pouze u velkých staveb, u menších staveb se zbudování 
nedoporučuje z důvodů vysokých nákladů. Pohled a půdorys sociálně vybavené buňky 
je zobrazen na obrázku č. 4. 
 
Jídelny  
Dočasný objekt, buduje se pouze v případě, kdy v blízkosti není jiná možnost 
stravování. Na jednoho strávníka se doporučuje plocha min. 1,2 m2. 
 
Kantýny 
Zřizujeme u staveb s počtem strávníků větším než 100. 
 
Kuchyně 
Zřizuje se na velkých stavbách, kde se nemůže zajistit dovoz stravy. U možného dovozu 
hotového jídla se na staveništi zřizuje výdejna, která umožnuje ohřev jídla. 
 
Jídelny Ubytovna
Kantýny, prodejny Kuchyně
Umývárny Lékařské ošetřovny
Šatny
WC
Přístřešky
Staveništní Mimostaveništní
Sociální a hygienické zařízení staveniště
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Ubytovny 
Zřizují se, pokud není možné zabezpečit ubytování ve veřejných nebo firemních 
ubytovnách a při velké vzdálenosti od bydliště pracovníků ke staveništi. Buňky 
k ubytování mohou být různě vybaveny například: ložnicí (4,5 m2 na jednu osobu), 
denní místnost (1 m2 na jednoho ubytovaného), kuchyňka, hygienické zařízení a 
prádelna.  
 
 
   
 
Obrázek 4 - Pohled a půdorys sociálně zařízené buňky[3, 10]          
 
 
3.2.2 Objekty hygienické potřeby na staveništi 
 
Jsou to objekty sloužící pro převlékání, umývání, WC a ostatní hygienické potřeby, dále 
slouží k uskladnění pracovního oblečení (šatny), popřípadě sušárny. Dva Půdorysné 
příklady hygienicky zařízených buněk jsou uvedeny na obrázku č. 5.       [1;6] 
 
Šatny 
Zřizují se v případě, kdy víc jak 7 zaměstnanců je ubytovaných mimo staveniště.  Buňka 
je umístěna v blízkosti pracoviště, musí být větratelná, vytápěná a osvětlená. 
 
Umývárny 
Jsou propojené s šatnami, musí být vytápěné, osvětlené, vybaveny teplou a studenou 
vodou, elektrickými zásuvkami a poličkami.  
 
WC 
Zřizují se v blízkosti sociálních a hygienických objektů, zde jsou zpravidla vybudovány 
přípojky vodovodní a kanalizační. Na staveništích, kde není tato možnost se používají 
mobilní záchodové buňky s vlastní nádrží. Rozměr toalet na staveništi 1200 x 1300 x 
2110 mm. Počet WC se určuje podle počtu pracovníků na nejsilnější směně. 
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3.3 Výrobní zařízení staveniště 
 
Do výrobního ZS se řadí objekty a zařízení nezbytné pro provedení stavby. Dle umístění 
je řadíme na staveništní a mimostaveništní.  
 
 
   
 
Obrázek 6 - Členění výrobního ZS [6]          
 
                          
Budování zařízení jaké jsou na obrázku č. 6, musí být ekonomicky posouzeny. 
V dnešní době jsou některé firmy schopny dodat potřebné polotovary s nižší cenou, než 
vyjde samotná výroba polotovarů na staveništi. Týká se to výroby betonové směsi, 
malty a výztuží. 
 
 
 
Objektové Úsekové Centrální
Výroba betonové směsi
Výrobna betonové směsi Výroba malty
Výrobna malty Příprava výztuže
Příprava výztuže Výroba prefabrikátů
Tesařská dílna Sklenařství
Ambulantní výroba dílců
Bezpečnostní zařízení
Staveništní Mimostaveništní
Výrobní zařízení staveniště
Obrázek  5 - Půdorysné příklady hygienicky zařízené buňky[10]          
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4 PLÁNOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
 
Návrh staveništního provozu je náročný proces, protože vyžaduje důkladnou přípravu 
práce. Aby byla zajištěna kvalita a hospodárnost výstavby, vyžaduje tento návrh dobré 
technologické znalosti a výrobní zkušenosti. Návrh ZS by měl zpracovat specialista, ve 
většině případů je to dodavatel stavby. Předběžný návrh ZS bývá zpracován jako 
součást dokumentace projektu ZOV (popsán v kapitole 4.2) 
 
4.1 Předběžný návrh ZS a jeho hlavní principy 
 
Zhotovitel projektové dokumentace zpracovává před projektem zařízení staveniště jeho 
předběžný návrh, který je součástí projektu pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. 
Pro zhotovitele stavby předběžný návrh představuje studii koncepce staveništního 
provozu, která slouží pro orientaci v období při zpracování cenové nabídky. Projekt ZS 
slouží v další fázi k optimálnímu rozmístění objektů na staveništi. 
 
Před vypracováním předběžného návrhu by mělo být nejprve posouzeno: 
 
- možnost využití stavebních objektů nebo inženýrských sítí či komunikací pro 
účely potřebného ZS 
- napojení dopravních tras na staveniště na veřejné komunikace 
- průzkum ploch, které bude nutné zabrat mimo staveniště 
 
Důležité podklady pro řešení ZS: 
 
 Projektová dokumentace stavby, dokumentace se zakreslením inženýrských sítí 
 Podrobný průzkum staveniště včetně dopravních podmínek 
 Průzkum ploch, které budou nutné zabrat mimo staveniště 
 Technologický rozbor a časový plán výstavby 
 Potřeby pracovníků v čase, jednotlivé čety 
 Přehled významných strojů 
 Množství produktů významných stavebních procesů            [6, str. 5] 
      
Hlavní principy projektování ZS: 
 
 určení primárního směru výstavby 
 rozmístění hlavních strojů (jeřáby, výtahy, rýpadla) 
 rozmístění pomocných strojů, krytých skladů a otevřených skládek 
 návrh dočasné komunikace 
 umístění kanceláří, vrátnice, dílen a ostatních staveništních buněk 
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 návrh inženýrských sítí a stanovení potřebných energetických zdrojů pro ZS 
 návrh mimostaveništního zařízení staveniště 
 stanovení bezpečnostních opatření 
 tvorba časového plánu výstavby ZS a jeho odstranění po skončení stavby a         
zahrnutí tohoto plánu do dokumentů přípravy a řízení stavby 
                    [6, str. 6] 
 
 
Před stavebními pracemi je nutné, aby byly podány písemné žádosti na dobu 
určitou (o dopravní značení místní komunikace): 
 
- Žádost pro policii  
- Žádost pro vlastníka komunikace  
- Žádost na Městském úřadě – O zvláštním užívání 
– O stanovení přechodného dopravního značení 
 
 
4.2 Zásady organizace výstavby (ZOV) 
 
Projekt, který řeší koncepci zařízení staveniště. Dodáván jako součást projektové 
dokumentace ke stavebnímu nebo územnímu řízení. Rozsah projektu upravuje vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  
 
Samotný projekt se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace. Obsahuje 
popis řešení a rozsah ZS (prostory pro administrativu, přívod vody, energie, napojení na 
kanalizaci, správu a sociální zařízení, skladovací prostory a jiné), popis bezpečnostních 
opatření, péči o životní prostředí po dobu realizace a předpokládané lhůty výstavby. 
 
Zásady organizace výstavby dle zákona: 
Technická zpráva  
 informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, 
 významné sítě technické infrastruktury, 
 napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
 úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
 uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 
 řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
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 popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
 stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 pozn: § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci). 
 podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
 orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů  
Výkresová část  
 celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení 
staveniště, 
 vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, 
vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště.         [5] 
 
4.3 Projekt zařízení staveniště 
 
Projekt zařízení staveniště musí obsahovat dokumenty pro optimální provedení stavby 
v požadovaném čase, kvalitě a za využití minimálních finančních prostředků.  Na 
kvalitě vypracovanosti projektu ZS závisí kvalitní organizace a průběh výstavby. 
 
Skládá se ze čtyř částí: 
 
 Technická zpráva 
 Výkresová dokumentace  
 Rozpočet 
 Časový harmonogram 
 
 
4.3.1 Technická zpráva 
 
Ukázka technické zprávy je vypracována v kapitole 5. 
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4.3.2 Výkresová dokumentace 
 
Je to základní dokumentace pro vybudování staveništního zařízení. Veškeré objekty, 
mechanismy, inženýrské sítě musí být zakresleny, okótovány a doplněny symboly, které 
urychlují a zjednodušují pochopitelnost projektu.  
 
Situace se vypracovává ve vhodném měřítku s barevným rozlišením jednotlivých 
objektů.  
 
 Černě   -   stávající stavební objekty 
 Červeně  - budované objekty investičního záměru 
 Modře  - nové inženýrské sítě  
 Zeleně  - objekty a plochy zařízení staveniště  
 Fialově  - inženýrské sítě využívané pro zařízení staveniště  
 Hnědá  - polohopis             [1] 
 
U větších staveb je vhodné rozdělit si stavbu na etapy (např. hlavní a dokončovací 
práce). U menších staveb se jednotlivé etapy sloučí, protože vybavení zařízení 
staveniště je pro všechny etapy shodné. 
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5 NÁVRH STAVENIŠTNÍHO PROVOZU 
 
V bakalářské práci se zaměřím na návrh zařízení staveniště pro konkrétní stavební 
objekt. Výstupem této části je vypracování technické zprávy a situace ZS ve fázi 
přípravných, hlavních a dokončovacích stavebních prací.   
 
Do přípravné fáze bude zahrnuto odstranění stávajících stromů, přeložky vedení, 
zpevnění staveništních ploch a cest. V situaci hlavních stavebních prací budou 
vymezeny plochy pro hrubou stavbu, sociální a hygienické potřeby dělníků a umístění 
věžového jeřábu.  U dokončovacích prací bude zapotřebí nákladno-osobního výtahu, 
dále budou dokončeny přípojky k objektu a samotná úprava terénu. 
 
Zařízení staveniště je navrženo pro bytový objekt v Třebíči, je rozdělený na dva hlavní 
stavební objekty. A to na samotný objekt a parkovací plochu pro ubytované.  
 
Pro bytovou stavbu byly vypracované pouze projektové výkresy, samotná realizace 
zatím nebyla uskutečněna.  
 
Podklady pro zpracování této části jsem získala od společnosti DIS projekt s.r.o. 
 
 
 
        
 
Obrázek 7 - Pohled na navržený bytový objekt 
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5.1 Technická zpráva ZS 
 
Technická zpráva je vypracována pro bytový objekt v Třebíči. Je to souhrn přípravných 
plánů a postupů k co nejrychlejší, ekonomicky nejvýhodnější a bezpečné realizaci 
stavby.  
 
 
Obsah technické zprávy: 
 
5.1.1        Identifikační údaje stavby 
5.1.2        Umístění objektu 
5.1.3        Statistické údaje 
5.1.4        Etapa prací 
5.1.5        Pracovní podmínky 
5.1.6        Personální obsazení 
5.1.7        Průzkumné práce 
5.1.8        Příprava území 
5.1.9        Zemní a výkopové práce 
5.1.10        Zásobování materiály 
5.1.11        Skladování na staveništi 
5.1.12        Dopravní mechanismy 
5.1.13        Staveništní sítě 
5.1.14        Objekty zařízení staveniště 
5.1.15        Bezpečnost práce  
5.1.16        Vliv na životní prostředí 
5.1.17        Financování ZS 
 
Jednotlivé kapitoly budou popsány v následujících krocích. 
 
5.1.1 Identifikační údaje stavby  
   
Zpracovatel dokumentace:    DISprojekt s.r.o. 
Předpokládaná cena objektu:    bez DPH 36 000 000,- Kč,  
Údaje o stavbě:   - novostavba 
     - účel stavby – bydlení 
     - místo – Třebíč, ul. Spojenců 
     - kraj – Vysočina 
- katastrální území – Třebíč 
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5.1.2 Umístění objektu  
 
Stavební pozemek se nachází z části na místě dvou dříve odstraněných rodinných domů 
a z části na veřejně přístupném pozemku. Po zbourání stávajících RD v prostoru mezi 5 
podlažními bytovými domy se uvolnila plocha pro dostavbu bytového domu. 
 
Identifikační údaje pozemků stavby: 
 
Tabulka 4 - Pozemky stavby 
 
K. Ú. 
 
č.p. 
DRUH 
POZEMKU 
CELKOVÁ 
VÝMĚRA 
PARCELY 
m
2
 
VLASTNÍK 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
T
ře
b
íč
 
1973/1 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
39 Zhotovitel 
1973/2 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
38 Zhotovitel 
553/10 zahrada 345 Zhotovitel 
553/12 zahrada 316 Zhotovitel 
553/2 zahrada 11 977 Město Třebíč 
553/6 zahrada 591 Město Třebíč 
 
Identifikační údaje sousedních pozemků: 
 
Tabulka 5 - Sousední pozemky 
K. Ú. č.p. 
DRUH 
POZEMKU 
CELKOVÁ 
VÝMĚRA 
PARCELY 
m
2
 
VLASTNÍK 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 T
ře
b
íč
 
1478/1 ostatní plocha 1952 Město Třebíč 
2384 ostatní plocha 151 Město Třebíč 
1974 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
78 Město Třebíč 
3122 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
210 Společenství vlastníků 
3123 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
210 Společenství vlastníků 
4000/3 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
167 Společenství vlastníků 
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5.1.3 Statistické údaje  
 
Zastavěná plocha:         382,7 m2 
Venkovní zpevněné plochy:        686,8 m2  
Obestavěný prostor:                 6 161,5 m3  
 
Počet odstavných stání na venkovním parkovišti:                9 stání  
Počet odstavných stání v garáži objektu v 1 PP:              10 stání 
Počet bytových jednotek                  16 bytových jednotek 
 
Skladba bytových jednotek  - 1 + kuchyňský kout – 5x 
     - 2 + kuchyňský kout – 3x 
     - 3 + kuchyňský kout – 7x 
     - 4 + kuchyňský kout – 1x    
  
Stavební objekty 
 
SO01  Bytová výstavba 
SO02  Parkovací plocha 
 
 
Popis konstrukcí  
 
 Základové konstrukce 
Betonáž základů z C16/20 a vyztužení ocelí 10 505® s krytím 40 mm. Nosná podkladní 
deska podlah je navržena v tl. 150 mm a vyztužena při spodním líci s krytím 35 mm 
sítěmi Kari. 
 
 Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání radonu 
Izolace proti zemní vlhkosti má zároveň plnit funkci proti pronikání radonového plynu 
z podloží stavby. Je navržena plynotěsná fólie Alkorplan tl.1,5 mm. Na tuto izolační 
vrstvu se provede vyrovnávací a ochranná vrstva betonové mazaniny-B 20 v tl. 50 mm, 
v místě obvodových a vnitřních nosných zdí bude betonová vrstva vyztužena Kari sítí. 
 
 Svislé nosné konstrukce 
V 1PP jsou navržené zděné konstrukce z cihelných tvarovek Porotherm 40 P+D, P15 na 
maltu Porotherm v kombinaci s monolitickými sloupy. Výtahová šachta je navržena ze 
šachtových tvárnic tl. 200 mm s prolitím C 16/20.  
Obvodové stěny v nadzemních podlažích budou vyzděny z cihelných tvarovek 
Porotherm 36,5 P+D, na maltu Porotherm. Vnitřní nosné zdi mezibytové budou 
z cihelných tvarovek Porotherm 36,5 AKU, ostatní nosné zdi budou z tvarovek 
Porotherm 30 P+D na maltu Porotherm.  
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 Příčky 
Příčky budou vyzděny z příčkovek na tl. 80 mm (Porotherm 8 P+D) a z cihelných 
tvarovek na tl. 115 mm (Porotherm 11,5 P+D). 
 
 Vodorovné nosné konstrukce 
 
Překlady: 
Ve zdivu z keramických tvárnic jsou navrženy typové keramické překlady výšky  
238 mm. Ve zdivu z betonových tvárnic (výtahová šachta) budou překlady RZP. 
Průvlaky budou řešeny jako součást monolitických stropních konstrukcí. 
 
Stropní konstrukce: 
Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické stropní desky  
tl. 200 mm.  
 
Balkony: 
Objekt je doplněn řadou vnějších balkonových konstrukcí, které jsou řešeny jako 
krakorcové desky tl. 150 mm.  
 
 Schodiště 
Je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou okolo výtahové šachty, schodiště z 1PP 
do 1NP tříramenné. Konstrukce je navržena železobetonová monolitická s uložením do 
nosných stěn, které lemují schodiště. Uložení bude provedeno na tlumící pryžové 
podložky. 
 
 Střecha 
Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová. Nosná část konstrukce je tvořena 
železobetonovou stropní deskou. Střecha bude vyspádovaná do dvou dešťových svodů 
uvnitř objektu. Sklon střechy bude min 2%, spádová vrstva bude z betonové mazaniny. 
Tepelná izolace bude provedena ze dvou vrstev tepelně izolačních desek. Krytina bude 
provedena z folie Sikaplan 15G-1,5 mm, která bude uložená na netkanou separační 
textilii Filtek 300 a bude ukotvena do betonové desky. 
 
 
5.1.4 Etapa prací 
 
Fáze přípravných prací 
 
Přípravné práce budou trvat jeden měsíc a zahrnují ohrazení staveniště, zabezpečení 
stávajících stromů a odstranění stromů, které zabraňují ve výstavbě. Dalším krokem 
bude sejmutí ornice a překopy vedení. Umístění sociálních a hygienických buněk. 
Podrobnější popis v příloze č. 3 – Situace ZS ve fázi přípravných prací. 
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Fáze hlavních prací 
 
Tato etapa je navržena na pět měsíců. V této situaci budou navrženy velké plochy, 
určené pro skladování, montáž a manipulaci s materiálem pro hrubou stavbu. 
Využívány budou otevřené plochy, ale i uzavřené kontejnery. Ve východní části je 
navrženo míchací centrum s kontejnerem pro SMS. Pro větší počet dělníku bude 
přistavěno druhé WC. Pro tuto etapu je navržen věžový jeřáb a silniční panely, které by 
měly zabránit znečištění stavební dopravy. Podrobnější popis v příloze č. 4 – Situace 
ZS ve fázi hlavních prací. 
 
Fáze dokončovacích prací 
 
Etapa dokončovacích prací bude nejdelší, časově bude odpovídat osmi měsícům. V této 
situaci budou dokončeny přípojky k objektu. Dále jsou přistavěny uzavřené kontejnery 
pro potřebné profese (např. elektrikář, omítkář). Pro tuto fázi bude převážně využíváno 
lešení a výtah. Podrobnější popis v příloze č. 5 – Situace ZS ve fázi dokončovacích 
prací. 
 
 
5.1.5 Pracovní podmínky  
 
Pracovní doba je určena od 6:00 do 14:00 hodin (doba může být pružná, dle potřeby 
výstavby). Předpokládané zahájení výstavby je měsíc květen, kdy průměrná teplota 
v měsíci je odhadována na 16 °C. Maximální úhrn srážek za 1 hodinu 10 mm. Při 
provádění základových konstrukcí nesmí teplota klesnout pod -5 °C, relativní vzdušná 
vlhkost do 80 %. Práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. 
 
 
5.1.6 Personální obsazení  
 
Staveniště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatele stavby od investora. Součástí 
převzetí bude zápis investora do stavebního deníku. Na výstavbu bude zapotřebí cca 12 
zaměstnanců.  
 
Potřebné profese: 
 
- vedoucí čety – řídí práce, odpovídá za provedení a za bezpečnost práce 
- jeřábník – obsluhuje a provádí údržbu montážního mechanizmu, osoba 
manipulující s tímto mechanismem musí vlastnit průkaz jeřábníka 
- dozor  – kontrola provedené práce 
- řidiči dopravních automobilů  
- 8 dělníků – odborná práce jednotlivých pracovníků 
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Řidiči a pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení a 
způsobilosti k provádění dané profese.  
 
5.1.7 Průzkumné práce  
 
Na staveništi byl proveden radonový průzkum firmou RADONtest s.r.o. Na základě 
měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a podle propustnosti základové 
půdy je stavební plocha zařazena do kategorie středního radonového rizika.  
 
Stavební místo je tvořeno od povrchu písčitou hlínou, v podloží jsou předpokládány 
žuly až syenity třebíčského masivu. Na místě staveniště se nepředpokládá vyšší hladina 
podzemních vod, nenachází se zde zdroje nerostných surovin a území není 
poddolované.  
 
Na staveništi budou provedeny průzkumné geologické sondy na upřesnění základových 
poměrů před zahájením stavby.  
 
 
5.1.8 Příprava území  
 
Příjezd na staveniště lze zajistit vzhledem ke svažitosti terénu pouze v místě navržené 
příjezdové komunikace. Pro příjezd na staveniště budou použity na spodní vrstvy 
navržené konstrukce komunikace – štěrk a štěrkodrť, pro fázi hlavních prací se položí 
silniční panely (z důvodu udržení čistoty stavebních vozidel).  Po ukončení této fáze se 
panely zase odklidí a bude se nadále využívat zhutněná cesta. Vrchní vrstvy 
komunikace budou provedeny až v závěru výstavby. 
 
Na staveništi se nachází 5 stávajících stromů, které vyžadují odstranění. Jedná se o 
javory o průměru kmene 10-50 cm. Odstraněné stromy budou nahrazeny nově 
vysázenými.  V ohraničené ploše jsou další dva stávající stromy, které je nutno ochránit 
před poškozením.  
 
Staveniště bude zajištěno z hlediska bezpečnosti po nezbytně nutnou dobu výstavby.  
Pro ZS bude využívána vymezená plocha v místě navrženého parkoviště a v jeho 
bezprostředním okolí se souhlasem vlastníka pozemku – Města Třebíče.  
 
Část plochy bude zhutněná a zpevněná štěrkem nebo štěrkodrtí ve 2 vrstvách o tl.  
20 cm. Plocha bude ohraničena drátěným pletivem s mobilními sloupy o výšce 1,80 m. 
Plocha bude využita i pro skladování a manipulaci s materiálem. Pro dokončení hrubé 
stavby bude využito i vnitřních prostor objektu. 
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5.1.9 Zemní a výkopové práce  
 
Vzhledem ke svažitosti terénu budou zemní práce poměrně velké – vstupní – technické 
podlaží bude z velké části umístěno pod úroveň stávajícího terénu. Dále bude provedena 
skrývka ornice o tl. 25 cm. Dočasná skládka bude umístěna východně od navrženého 
stavebního objektu. Sejmutá ornice bude využita na zasypání výkopů a na terénní 
úpravy. 
 
Výkopy budou provedeny na navrženou úroveň podkladních vrstev podlah a 
zpevněných ploch -3,850 m. Poté budou provedeny výkopy pro základové pásy a 
výtahovou šachtu. Výkopové práce budou provedeny strojně, dokopávky ručně.  
 
Návrh odvodnění stavební jámy 
Jáma bude odvodněna do kanálků umístěných po obvodě, které budou vyspárované 
směrem k čerpací stanici, odkud bude voda čerpána čerpadlem. 
 
Vytěžená zemina na staveništi nebude skladována, ale odvážena na domluvenou 
skládku. Výkopy budou zajištěny z hlediska bezpečnosti pracovníků hrazením, výkopy 
hlubší než 1m budou paženy.  
 
 
5.1.10 Zásobování materiály  
 
Chod stavby je založen především na dovozu stavebních dílců a polotovarů z výroben 
mimo staveniště. Na staveništi se neuvažuje o umístění dílen nebo výroben. 
  
Betonové směsi 
Transportbeton se na stavbu dopravuje pomocí automixu. Automix má na staveništi 
vyhrazené místo pro stání (příloha č.4). K místu zpracování se dopravuje čerpadlem na 
beton Mixokret, které je umístěno na východní straně staveniště. 
 
Maltové směsi 
Suchá maltová směs bude na staveniště dopravována v pytlích, které budou skladovány 
v uzavřeném kontejneru. K míchacímu centru bude zajištěn přívod vody a elektrické 
energie. Jako míchací centrum a zároveň čerpadlo bude využit dopravník Mixokret 
(obrázek č.8) 
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Mixokret M 740 
 
 dosah dopravníku/dopravní výška 180 m / 30 podlaží 
 čerpané množství     3,8 m3/h 
 max. velkost zrna     16 mm 
 rozměry (d x š x v)   4,545 x 1,500 x 1,585 mm 
 vlastní hmotnost    1,564 kg 
 příkon      31,5 kW 
 
 
 
Obrázek 8 - Mixokret M 740 [17]          
 
 
5.1.11 Skladování na staveništi  
 
Dočasná skládka ornice 128 m2 bude zřízena ve východním nároží řešeného území. Po 
dokončení terénních úprav bude ornice znovu rozprostřena na upravovanou plochu. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku, stanovenou Stavebním úřadem v Třebíči. 
 
Naproti vjezdu bude umístěn kontejner na separovaný odpad o objemu 10 m3, který 
bude každých 14 dní (pokud bude zapotřebí) odvážen na domluvenou skládku. 
 
Sypký volně ložený materiál bude ukládán v přirozeném sklonu na hutněnou, 
zpevněnou plochu, tak aby nedocházelo k jeho sesouvání.  Tento materiál bude ve 
východní části staveniště v blízkosti míchacího centra a čerpadla. 
 
Na staveništi budou uzavíratelné a uzamykatelné skladovací kontejnery o rozměrech 
(D/V/Š 4,00 x 2,40 x 2,50 m). Jsou vhodné pro skladování sypkého materiálu, který je 
dodáván v pytlích (suchá maltová směs). Kontejnery je možné využít i pro pracovní 
pomůcky a drobné nářadí. Konstrukce kontejnerů je ze svařeného ocelového rámu, 
stěny a střecha je pokryta trapézovým plechem tl. 1,5 mm. 
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Ve fázi hlavních prací budou zapotřebí tři kontejnery, pro fázi dokončovacích prací 
budou využívány čtyři kontejnery a prostory hrubé stavby. 
 
Otevřená skladovací plocha o celkové ploše cca 385 m2 bude v JZ části staveniště na 
zpevněném povrchu. Bude sloužit k uskladnění materiálu (tvárnic, překladů, stropních 
konstrukcí a montážní plocha bednění a výztuže).  
 
Veškeré navržené skladovací plochy jsou v dosahu věžového jeřábu. Manipulační 
uličky budou mít tloušťku min. 600 mm.  
 
 
5.1.12 Dopravní mechanismy  
 
Na staveništi bude sekundární dopravu zastupovat věžový jeřáb ve fázi hlavních prací a 
ve fázi dokončovacích prací nákladno-stavební výtah. Primární doprava je zajišťována 
automixy na přepravu betonu.  
 
Pro výkop jámy bude zapotřebí dozer a rýpadlo. Pro odvoz zeminy a kamení bude 
sloužit nákladní automobil Liaz a přepravník Mazda sklápěč. Na staveništi se 
nepředpokládá s parkováním těchto vozidel. 
 
 
Věžový jeřáb - Turmdrehkran 32 TT 
 
 
Tabulka 6 - Analýza břemene 
 
 
 
Vzhledem k váze přepravovaných břemen a max. vzdálenosti 26 m navrhuji věžový 
jeřáb Liebherr – Turmdrehkran 32 TT, s maximální délkou ramena 30 m při hmotnosti 
1 100 kg. Maximální hmotnost břemene může být 2 500 kg. Základna jeřábu má 
rozměry 4,20 x 4,20 m. Jeřáb bude umístěn na betonovém základu. 
Zvedaná břemena Váha (kg) / Max. vzdálenost 26 m 
Bednění max. 1000 
Výztuž 900 
Paleta Porotherm 1160 
Keramický překlad 53 
Žb překlad RZP 88 
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Obrázek 9 - Věžový jeřáb - Turmdrehkran 32 TT [15]          
 
Nákladno - osobní stavební výtah GEDA 500  
 nosnost 500 kg 
 pracovní plocha: délka 2,50 m, šířka 1,90 m, výška 2,30 m 
 příkon 2,50 kW 
 napětí 380 V 
 zastavěná plocha 2,50 x 2,00 m 
 dopravní rychlost 12 m/s 
 kotvení – 1. ve 4 m další po 6 m 
 hmotnost rámu s pohonem 680 kg            [16]          
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5.1.13 Staveništní sítě  
 
Před zahájením výkopových prací je nutné provést překopy vedení a odstranit 
dočasného vedení pod budoucím objektem. V blízkosti sítí musí být výkopové práce 
prováděny ručně, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
Staveništní přípojka NN 
 
Staveništní přípojky nízkého napětí pro ZS mají zajistit potřebný příkon všech strojů a 
zařízení. 
 
Stávající rozvod NN musí být přeložen do trasy mimo stavební objekt. Na 
východní straně objektu je navržena rozvodná skříň.  
Výpočet zdánlivého maximálního příkonu = 74,78 kW je uveden v příloze č. 1. 
 
Napojení hlavních stavebních strojů: 
 
 Stavební věžový jeřáb Turmdrehkran 32 TT - příkon 24,50 kW 
 Nákladno – osobní stavební výtah GEDA 500 - příkon   2,50 kW 
 Mixokret (čerpadlo)     - příkon 31,50 kW 
 
Osvětlení staveniště je zajištěno stávajícím veřejným osvětlením, které vede podél ulice 
Spojenců. Stávající zemní kabelové vedení VO bude v místě příjezdové komunikace 
zabezpečeno proti poškození do ochranné drážky. Osvětlení vnitřních prostorů bude 
umožněno prostřednictvím světlometů.   
 
Staveništní přípojka vody 
 
Rozvod vody na staveništi zajišťuje vodovodní přípojka, na niž se osadí vodoměr  
5,69 m od hranice pozemní komunikace.  Na vodoměr budou napojeny stavební buňky 
a přívod vody k míchacímu centru.  
 
Výpočet spotřeby vody je 3,31 l/s, který je uveden v příloze č. 2. 
 
Na přípojku bude možno napojit potrubí s oplachovým ventilem pro omytí dopravních 
prostředků před výjezdem.  
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Staveništní přípojka kanalizace 
 
Staveništní buňky budou napojeny na městskou kanalizaci. 
Kanalizační přípojka k objektu je navržena z PVC DN 200.  
Je zde kanalizace jednotná- odvádí jednotné druhy odpadních vod společně jednou 
soustavou stok (splašková a srážková voda). 
 
 
5.1.14 Objekty zařízení staveniště  
 
Předpokládá se provádění stavby dodavatelským způsobem. Pro generálního dodavatele 
stavby i jeho subdodavatele bude zřízeno společné zařízení staveniště. 
Umístění buněk je znázorněno v přílohách č. 3, č. 4 a č. 5. 
 
 Sociální objekty ZS 
 
Ubytovny se na staveništi zajišťovat nebudou, staveniště se nachází v blízkosti bydliště 
pracovníků. Zřízení kuchyně a jídelny se v tomto případně nevyplatí, stavba je malého 
charakteru. 
 
 Hygienické objekty ZS 
 
Požadavky na buňku pro 12 osob: 
 Umyvadlo –  2 ks  
 WC  –  2 sedadla 
 
 
 
 
Obrázek 10 – WC [10]          
 
WC má rozměry (D/V/Š 1,30 x 1,20 x 2,60 m), je znázorněno na obr. č. 10. 
Buňka je vybavena topením a průtokovým ohřívačem. WC bude napojeno na veřejnou 
kanalizaci. 
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Obytná buňka (šatna se sprchovým koutem) má rozměry (D/V/Š 4,00 x 2,40 x 2,60 m), 
je znázorněna na obr. č. 11.  
Buňka je vybavena elektroinstalací a topením. 
 
Obrázek 11- Šatna se sprchovým koutem [10]          
 
 Administrativní objekty ZS 
 
U vjezdu na staveniště bude zřízena stavební brána, která bude sloužit proti vniknutí 
nežádoucích osob. V blízkosti brány bude zřízena kancelář pro stavbyvedoucího, která 
bude sloužit i jako vrátnice. Má rozměry (D/V/Š 4,00 x 2,40 x 2,60 m). Buňka je 
vybavena elektroinstalací a topením. 
         
 Ostatní ZS 
 
Oplocení staveniště 
Plocha staveniště bude ohraničena drátěným pletivem s mobilními sloupy s výškou  
1,80 m. Oplocení bude opatřeno cedulemi zakazující vstup nepovolaným osobám a 
označeno tabulí povolení stavebních prací ,,Stavba povolena“. 
Vjezd a vstup do oploceného staveniště bude opatřen bránou. Z důvodu bezpečnosti 
bude šířka vjezdové brány 6,70 m.  
 
5.1.15 Bezpečnost práce  
 
Stavební práce budou probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy o 
bezpečnosti práce vyhlášky 601/2006 Sb. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni. 
Provádění stavby bude vyhovovat požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví jak 
způsobem provedení, tak použitými stavebními materiály, pomůckami a zařízení. 
Stavba se bude řídit všemi platnými předpisy a zákony a bude vybavena informativními 
a výstražnými tabulkami. Seznam dokumentace BOZP bude volně přístupný na 
pracovišti.  
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Základní znalosti k zajištění bezpečnosti práce na staveništi: 
 
 Každý pracovník, který se podílí na přípravě organizaci řízení a provádění 
stavebních prací musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. 
 Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit nebo 
zajistit jejich vyškolení popřípadě prakticky zaučit v rozsahu potřebné pro výkon jejich 
práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti nejméně jednou za tři roky. 
 Ověření znalostí musí být průkazní, tzn., že musí být pořízen doklad s datem 
konání, tématiky rozsahu zaměření, jméno školitele s podpisy účastníků. 
 U obsluhy stavebních strojů a mechanismů pracovník musí vlastnit strojnický 
průkaz. 
 Pracovník musí používat příslušné ochranné pomůcky. 
 
 
5.1.16 Vliv na životní prostředí  
 
Při realizaci výstavby dojde ke vzniku odpadu, který je nutný třídit. Provádění stavby 
bude probíhat šetrným způsobem. Bude omezena zejména hlučnost (65 dB) a prašnost při 
výstavbě. 
 
Je třeba odstranit 5 ks stávajících vzrostlých stromů, které se nachází v místě staveniště a 
v jeho bezprostřední blízkosti. Odstraněné stromy budou nahrazeny nově vysázenými. 
Ostatní stromy, umístěné v blízkosti staveniště budou zabezpečeny tak, aby nedošlo 
k jejich porušení. 
 
U výkopových prací vzniká přebytečná zemina, která bude odvezena na předem určenou 
skládku.  
 
Při provozu vznikají odpady, které se mohou recyklovat, spalovat nebo ukládat na 
příslušnou skládku. Na staveništi bude přistavěn kontejner na separovaný odpad, který 
bude podle potřeby vyvážen. 
 
Specifikace odpadů ze stavby: 
 
17 01 01  Beton       
17 01 02 Cihly       
17 01 03 Keramické výrobky a tašky   
17 02 01 Dřevo       
17 05 04  Zemina a kamení  
17 08 02    Stavební materiály na bázi sádry  
17 09 04    Směsné stavební a demoliční materiály    
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5.1.17 Financování ZS 
 
K určení nákladů zařízení staveniště byla použita metoda procentuálního podílu ze 
základních rozpočtových nákladů. Je mi známa orientační cena stavby, která činní 
36 000 000 Kč bez DPH. Z orientační ceny odvodím cenu pro zařízení staveniště dle 
sazby 3% ze ZRN, která činní 1 080 000 Kč. 
 
Výstavbu bude tvořit jedna z největších stavebních firem na třebíčsku. Je to firma, která 
potřebné technické vybavení vlastní, proto není nucena platit za pronájmy. Ale účtuje si 
za opotřebení majetku, který je v tomto případě ve výši cca 200 000 Kč. Firma nevlastní 
skladovací ani obytné kontejnery, které je nutno zapůjčit. 
 
Po konzultaci s firmou uvedu přibližné ceny buněk a kontejnerů: 
 
 pronájem WC 2 ks – 1 000 Kč x 2 ks/měsíc 
 pronájem šatny - 2 500 Kč/měsíc 
 pronájem kanceláře pro stavbyvedoucího – 2 900 Kč/měsíc 
 pronájem skladovacího kontejneru 4 ks – 2 500 Kč x 4 ks/měsíc  
 pronájem kontejneru na separovaný odpad – 2 000 Kč/měsíc 
 
Předpokládaná doba výstavby činní 14 měsíců. Pokud budeme počítat použití těchto 
buněk po celou dobu výstavby, náklady by činily 272 000 Kč. 
 
Do nákladů je nutné připočítat dopravu, náklady na energii, přívod vody do buněk a 
kontejnerů, potřebné výkopy k vedení, zpevnění ploch, výkop odvodňovacího žlabu. Na 
tyto náklady je určeno cca 150 000 Kč. 
 
Dále je nutné zahrnou náklady na energii stavebních strojů, mechanismů a doprava na 
staveniště. Tyto náklady jsou cca 250 000 Kč.  
 
Součet 872 000 Kč, z tohoto předběžného výpočtu je patrné, že náklady na zařízení 
staveniště jsou s dostatečnou rezervou. 
 
5.2 Výkresová část 
 
Situace zařízení staveniště jsou zpracované pro fázi přípravných prací, hlavních a 
dokončovacích (příloha č. 3, č. 4 a č. 5). Výkresová dokumentace je vypracována ve 
výukové verzi programu ArchiCAD 15. 
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6 ZÁVĚR 
 
Cílem mé závěrečné práce bylo získat informace ohledně zařízení staveniště. V práci 
jsem popsala funkce a členění ZS, požadavky na jeho plánování, realizaci a provoz na 
konkrétní zakázce.  
 
Stavba bytového domu v Třebíči ještě nebyla realizována, proto jsem nemohla být 
ovlivněna jiným návrhem.  
 
Při zpracování práce jsem ocenila příjemnou spolupráci s odborníky. Během zpracování 
jsem získala mnoho užitečných informací ohledně pracovních postupů a technologii na 
staveništi. Zajímala jsem se o mechanismy a techniku využívanou na stavební práce a 
byla jsem mile překvapena, jaké inovace dodavatelé nabízí pro usnadnění a především 
urychlení práce. 
 
Při samotném návrhu jsem zjistila, že ve většině případů navrhování podle 
předepsaných požadavků neodpovídá reálné situaci, kvůli úspoře nákladů. 
 
Při načtení mnoha odborných publikací jsem došla k závěru, že nelze určit přesné 
pokyny jak vybavit staveniště. Každá stavba je originální, proto je třeba dodržovat 
několik zásad, jak dosáhnou toho, aby staveniště splňovalo požadavky právních 
předpisů a ochranu životního prostředí. 
 
Zařízení staveniště mi přišlo vždy jako nepodstatná část výstavby, ale nyní už vím, že 
špatná organizace a nevhodné rozložení objektu přispěje k delší době výstavby a 
zvýšení nákladů. Proto je důležité tuto problematiku nepodcenit. 
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- kV   Kilovolt 
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- např.   Například 
- odst.   Odstavec 
- písm.   Písmo 
- PO   Právnická osoba 
- př.   Příklad 
- PVO   Plán organizace výstavby 
- Sb.   Sbírka 
- SO    Stavební objekt 
- STP   Studie proveditelnosti 
- Tl.   Tloušťka 
- Tzn.   To znamená 
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- V   Volt 
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